

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЧАЛТЫРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2**

**УТВЕРЖДАЮ**  
**М.Т. Гайбарян**  
**и.о. директора МБОУ СОШ №2**

**Дорожная карта по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО,  
ФГОС ООО на 2021-2027 годы**

	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат	Ответственный
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Август 2021 года	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО	И.о.директора М.Т. Гайбарян
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022—2027 годов	ноябрь 2021 года, август 2022 года	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022—2027 годов	И.о.директора М.Т. Гайбарян Заместители директора Бабиян,О.И. Берекчиян О.Д. Закарян С.С.
3	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Май, ежегодно с 2022 года	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	И.о.директора М.Т. Гайбарян Заместители директора — Берекчиян О.Д.
4	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Май, ежегодно, 2022-2024 годы	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	И.о.директора М.Т. Гайбарян Заместители директора — Бабиян,О.И.
5	Проведение	Ежегодно, в	Аналитические отчеты	И.о.директора М.Т. Гайбарян Заместители

	просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	течение учебного года в соответствии с графиком	замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО	директора — Бабиян, О.И. Берекчиян О.Д. Закарян С.С. Лашов Н.А.
6	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Октябрь 2021 года	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО	Заместители директора — Бабиян, О.И. Берекчиян О.Д.
7	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Ноябрь 2021 — июнь 2022 года	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	И.о.директора М.Т. Гайбарян Заместители директора — Бабиян, О.И. Берекчиян О.Д. Закарян С.С.
8	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022-2027 годов	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС ноо и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	И.о.директора М.Т. Гайбарян Заместители директора — Бабиян, О.И. Берекчиян О.Д., Педагог-библиотекарь Ачарян Л.Н.

9	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Октябрь 2021 — март 2022 года	Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР	Заместители директора — Бабиян, О.И. Берекчиян О.Д. Закарян С.С.
---	--	-------------------------------	--	---

10	Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы начального и основного общего образования	по согласованию	Протоколы заседаний	И.о. директора М.Т. Гайбарян Заместители директора — Бабиян, О.И. Берекчиян О.Д.
----	---	-----------------	---------------------	--

2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
11	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО	И.о. директора М.Т. Гайбарян Заместители директора — Бабиян, О.И. Берекчиян О.Д.

12	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО	И.о.директора М.Т. Гайбарян Заместители директора — Бабиян,О.И. Берекчиян О.Д.
13	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	ноябрь 2021 года	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации	И.о.директора М.Т. Гайбарян
14	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	до 01.09.2022	Устав образовательной организации	И.о.директора М.Т. Гайбарян
15	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь 2021 - январь 2022 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	И.о.директора М.Т. Гайбарян
16	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	до 01.09.2022	Должностные инструкции	И.о.директора М.Т. Гайбарян
17	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной	до 01.05.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе	И.о.директора М.Т.Гайбарян Заместители директора — Бабиян,О.И. Берекчиян О.Д.

	образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО		рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД	
18	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	до 01.05.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы	И.о.директора М.Т. Гайбарян Заместители директора — Бабиян,О.И. Берекчиян О.Д.

19	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета	до 01.09.2022	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО	И.о.директора М.Т. Гайбарян Заместители директора — Бабиян,О.И. Берекчиян О.Д.
----	---	---------------	--	---

20	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	до 30 мая 2022 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО	Заместители директора Бабиян,О.И. Берекчиян О.Д. Закарян С.С.
21	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1—2-х и 5—6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год	До 30 мая 2023 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО	Заместители директора Бабиян,О.И. Берекчиян О.Д. Закарян С.С.
22	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1—3-х и 5—7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год	До 30 мая 2024 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО План внеурочной деятельности ООО	Заместители директора Бабиян,О.И. Берекчиян О.Д. Закарян С.С.

23	Разработка учебных планов, внеурочной деятельности для 1—4-х и 5—8-х классов по ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год	До 30 мая 2025 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО	Заместители директора Бабиян, О.И. Берекчиян О.Д. Закарян С.С.
24	Разработка учебного плана, внеурочной деятельности для 5—9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год	до 30 мая 2026 года	Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО	Заместители директора Бабиян, О.И. Берекчиян О.Д. Закарян С.С.
25	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х	До 31 августа 2022 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов	Заместители директора Бабиян, О.И. Берекчиян О.Д.

	и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО			
26	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2023 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов	Заместители директора Бабиян, О.И. Берекчиян О.Д.

27	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2024 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов	Заместители директора Бабиян,О.И. Берекчиян О.Д.
28	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2025 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов	Заместители директора Бабиян,О.И. Берекчиян О.Д.
29	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2026 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов	Заместители директора Бабиян,О.И. Берекчиян О.Д.



30	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка	И.о.директора М.Т. Гайбарян Заместители директора Бабиян,О.И. Берекчиян О.Д.
31	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями	до 1 сентября 2022 года	Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями	И.о.директора М.Т. Гайбарян Заместители директора Бабиян,О.И. Берекчиян О.Д.
32	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	до 1 сентября 2022 года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	И.о.директора М.Т. Гайбарян Заместители директора Бабиян,О.И. Берекчиян О.Д.

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	
--	--

33	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	до 1 сентября 2021 года	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы	И.о.директора М.Т. Гайбарян Заместители директора Бабиян,О.И. Берекчиян О.Д.
34	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации	И.о.директора М.Т. Гайбарян Заместители директора Бабиян,О.И. Берекчиян О.Д. Закарян С.С.
35	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2021 по 2026 годы	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО	Руководители ШМО
36	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка замдиректора по УВР	И.о.директора М.Т. Гайбарян Заместители директора Бабиян,О.И. Берекчиян О.Д.
37	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План работы педагогов-психологов. Аналитическая справка замдиректора по УВР	Педагогический психологи

	ФГОС НОО и ФГОС ООО			
38	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	И.о.директора М.Т. Гайбарян Заместители директора Бабиян,О.И. Берекчиян О.Д.
39	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	И.о.директора М.Т. Гайбарян Заместители директора Бабиян,О.И. Берекчиян О.Д.
40	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	до 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК	И.о.директора М.Т. Гайбарян Заместители директора Бабиян,О.И. Берекчиян О.Д.
41	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	до 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО	И.о.директора М.Т. Гайбарян Заместители директора Бабиян,О.И. Берекчиян О.Д.
<b>4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
42	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021 года	Аналитическая справка замдиректора по УВР	И.о.директора М.Т. Гайбарян Заместитель директора Цхяева А.А.

43	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы	Аналитическая справка замдиректора по УВР	И.о.директора М.Т. Гайбарян Заместители директора Бабиян, О.И. Цхяева А.А.
----	---	---	---	--

44	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора по УВР	И.о.директора М.Т. Гайбарян Заместитель директора Цхяева А.А.
----	---	--	--	--

45	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа ежегодно в период с 2021 по 2026 годы	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	И.о.директора М.Т. Гайбарян
----	---	---	---	-----------------------------

#### 5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

46	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов	Заместитель директора — Лашов Н.А.
----	---	---	---	------------------------------------

47	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	Заместитель директора — Лашов Н.А.
48	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.	Заместитель директора — Лашов Н.А.

	ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	годы	Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога	
49	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	Заместитель директора — Лашов Н.А.
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
50	Формирование материально-технической базы	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сформированное материально-техническое обеспечение согласно новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	И.о.директора М.Т. Гайбарян
7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				

51	Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы		И.о.директора М.Т. Гайбарян Главный бухгалтер Дзряян Р.А.
----	--	---	--	--

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 232073181972512699898233767037314662005693763324

Владелец Хаспекян Оксана Хугасовна

Действителен с 09.02.2023 по 09.02.2024